

# รายละเอียดการจ่ายเงินค่าเวนคืน

## โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1



มีจำนวนถูกเวนคืนทั้งสิ้น 470 ราย เป็นเงินค่าทดแทน เป็นเงิน = 1,974,135,796.90 บาท

### ผู้มาทำสัญญา

จ่ายเงินค่าทดแทนงวดแรก (100%) , (75%) จำนวน 446 ราย

เป็นเงิน = 1,539,985,670.02 บาท

วางทรัพย์งวดที่ 2 (25%) จำนวน 405 ราย เป็นเงิน = 396,003,906.01 บาท

รับเงินค่าทดแทนงวด 2 ไปแล้วจำนวน 378 ราย เป็นเงิน = 387,367,933.69 บาท

คงเหลือจำนวน 27 ราย เป็นเงิน = 8,635,972.32 บาท



ผู้ไม่มาทำสัญญา

วางทรัพย์ (100%) จำนวน 24 ราย เป็นเงิน	=	38,146,220.87 บาท
รับเงินค่าทดแทนรับไปแล้วจำนวน 6 ราย เป็นเงิน	=	21,344,143.80 บาท
คงเหลือจำนวน 18 ราย เป็นเงิน	=	16,802,077.07 บาท



การอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

มีผู้ยื่นอุทธรณ์จำนวน 205 ราย

รัฐมนตรีวินิจฉัยเพิ่มค่าทดแทนที่ดินจำนวน 71 ราย เป็นเงิน = 99,068,773.58 บาท

สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 37 ราย เป็นเงิน = 1,445,410.94 บาท

รวม จำนวน 108 ราย เป็นเงิน = 100,514,184.52 บาท

ผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินเพิ่มภายในกำหนดเวลาจำนวน 8 ราย เป็นเงิน 788,010.85 บาท จึงนำไปวางทรัพย์ที่ธนาคารออมสินและมีผู้มารับเงินจากการวางทรัพย์จำนวน 1 ราย คงเหลืออีกจำนวน 7 ราย เป็นเงิน = 781,410.00 บาท